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ความก(าวหน(า วงเงินสัญญา
(ล(านบาท)

เบิกจ าย
สะสม 

ผลการเบิกจ าย 62  (ล(านบาท)

ยอดยกมา เบิกจ าย 62 % เบิกจ าย คงเหลือ รวม แล(วเสร็จ ก อสร(าง รอลงนาม

1 1 7.331 6.416 0.915 0.915

สรุปผลการดําเนนิงาน งบประมาณป5 59

กปภ.สาขา ชื(อโครงการ สิ +นสุดสัญญา วงเงนิ เบิกจ่ายสะสม เบิกจ่ายปี 62 คงเหลือ %งาน %แผน

 อยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสร้าง 1 โครงการ
หาดใหญ่ งานย้ายแนวท่อ เนื(องจากตดิขัดการก่อสร้าง

โครงการบรรเทาอุทกภัย อาํเภอหาดใหญ่(ระยะที( 2)
17 ส.ค. 60 7.311 6.416 - 0.915 87.52 100.00

5

โครงการบรรเทาอุทกภัย อาํเภอหาดใหญ่(ระยะที( 2)

*** ทาํงานตามแผนงานของกรมชลประทาน (ขอขยายเวลาก่อสร้าง)



สรุปผลการดําเนนิงาน งบประมาณป5 60

ความก้าวหน้า วงเงินสัญญา
(ล(านบาท)

เบิกจ ายสะสม ผลการเบิกจ าย 62  (ล(านบาท)

ยอดยกมา เบิกจ าย 62 % เบิกจ าย คงเหลือ รวม แล(วเสร็จ ก อสร(าง จัดหา ผรจ.

8 4 3 1 156.183 72.900 83.283 9.4528 11.35% 73.831

กปภ.สาขา ชื่อโครงการ สิ้นสุดสัญญา วงเงิน เบิกจ ายสะสม เบิกจ ายป5 62 คงเหลือ %งาน %แผน

อยู ระหว างดําเนินการก อสร(าง 3 โครงการ
นาทวี ก อสร(างระบบชักน้ําดิบ  กปภ.สาขานาทวี 6 ก.ย. 61 9.346 4.204 5.142 42.00 100.00

   **พื้นที่ในเขตทางหลวงยังไม ได(รับอนุญาต

สตูล งานย(ายแนวท อทางหลวงหมายเลข 406 
ตอนควบคุม 0103 ตอนย านซื่อ-ตํามะลัง 

28 ม.ค. 62 17.542 13.264 4.278 90.00 92.00

หาดใหญ โครงการจัดการน้ําสะอาด (Water Safety 
Plan) กปภ.สาขาหาดใหญ (พ)

4 พ.ค. 62 40.149 6.022 34.127 5.00 32.00

    **มีการแก(ไขรูปแบบ

อยู ระหว างจัดหาผู(รับจ(าง 1 โครงการ
กันตัง ปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน

กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง
29.00   อยู ระหว างจัดหาผู(รับจ(าง
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13สรุปผลการดําเนนิงาน งบประมาณป5 61
ความก้าวหน้า วงเงินสัญญา

(ล(านบาท)
เบิกจ ายสะสม ผลการเบิกจ าย 62  (ล(านบาท)

รวม แล(วเสร็จ ก อสร(าง จัดหา ผรจ. ยอดยกมา เบิกจ าย 62 % เบิกจ าย คงเหลือ 

27 20 5 2 78.135 6.758 71.377 10.464 14.66% 60.913

กปภ.สาขา ชื่อโครงการ สิ้นสุดสัญญา วงเงิน เบิกจ ายสะสม เบิกจ ายป5 62 คงเหลือ %งาน %แผน

อยู ระหว างดําเนินการก อสร(าง 4 โครงการ
ยะหา ก อสร(างถังเก็บน้ําสะอาด คสล. บนดิน ขนาด 

500 ลบ.ม.
11 ก.ย. 61 6.276 1.883 1.255 3.138 81.00 100.00

**ผรจ.ทํางานล าช(า อยู ระหว างพิจารณาเหตกุารณNความไม สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต(

ยะหา วางท อขยายเขต บ(านลีมาปูโรOะ 1 ก.พ. 62 10.075 1.511 1.713 6.851 65.86 74.29ยะหา วางท อขยายเขต บ(านลีมาปูโรOะ 1 ก.พ. 62 10.075 1.511 1.713 6.851 65.86 74.29
**ส งมอบพื้นที่ในเขตทางหลวงวันที่ 18 ก.ย. 61

เบตง วางท อขยายเขต ชุมชนบ(าน กม.4และกม.7 16 ต.ค. 61 22.430 3.364 19.065 15.53 100.00
**ตดิปPญหาการส งมอบพื้นที่ในเขตทางหลวง

เบตง วางท อขยายเขต หมู ที่ 6 หมู  8 ต.ยะรม 19 พ.ค. 62 14.450 14.450 44.12 35.00

สงขลา ย(ายแนวท อ ทางหลวง 408 สามแยกทุ งหวัง 20 เม.ย. 62 4.370 4.370 0.00 46.67
**ตดิปPญหาการส งมอบพื้นที่ในเขตทางหลวง

อยู ระหว างจัดหา ผรจ./รอลงนาม 2 โครงการ
พังลา ย(ายแนวท อ การก อสร(างขยายผิวจราจร 0.455 รอ อบจ.ส งมอบพื้นที่ให(ดําเนินการ

สะเดา ย(ายแนวท อ กีดขวางการก อสร(างท อระบาย
น้ําและพื้นทางเท(า

1.901  รอเทศบาลดําเนินการแก(ไขรูปแบบ
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สรุปผลการดําเนนิงาน งบประมาณป5 62

โครงการ รวม

ความก้าวหน้า วงเงนิสัญญา ผลการเบิกจ าย 62  (ล(านบาท)
แล้วเสร็จ ก่อสร้าง เตรียมเอกสาร

จัดหา ผรจ./
รอลงนาม

ออกแบบ /
ประมาณราคา

(ล้านบาท) เบิกจ่าย 61 % เบกิจ่าย คงเหลือ 

  เงนิอุดหนุน 29 6 23 52.145 0.156 0.30% 51.989

ค่าวางท่อขยายเขตฯ 28 6 22 45.381 0.156 0.34% 45.225

ปรับปรุงเส้นท่อ 1 1 6.764 6.764

  เงนิรายได้ 12 7 5 70.538 70.538

WSP 5 2 3 4.955 4.955

ก่อสร้างระบบประปาอาคาร 1 1 5.000 5.000

8

ก่อสร้างระบบประปาอาคาร 1 1 5.000 5.000

ควบคุมนํ +าสูญเสีย 5 5 8.583 8.583

จ้างบริหารจัดการนํ +าสูญเสีย 1 1 52.000 52.000

รวม 41 6 23 7 5 122.683 0.156 0.13% 122.527



กองแผนและวิชาการ
จบการนําเสนอ

กองแผนและวิชาการ
กปภ.เขต ๕


