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ผลการเบิกจ�ายตามเป#าหมายตัวชี้วดั
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ความก+าวหน+า วงเงินสัญญา
(ล+านบาท)

เบิกจ�าย
สะสม 

ผลการเบิกจ�าย 62  (ล+านบาท)

ยอดยกมา เบิกจ�าย 62 % เบิกจ�าย คงเหลือ รวม แล+วเสร็จ ก�อสร+าง รอลงนาม

1 1 7.331 6.416 0.915 0.915

สรุปผลการดําเนนิงาน งบประมาณป2 59

กปภ.สาขา ชื'อโครงการ สิ *นสุดสัญญา วงเงนิ เบิกจ่ายสะสม เบิกจ่ายปี 62 คงเหลือ %งาน %แผน

 อยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสร้าง 1 โครงการ
หาดใหญ่ งานย้ายแนวท่อ เนื'องจากตดิขัดการก่อสร้าง

โครงการบรรเทาอุทกภัย อาํเภอหาดใหญ่(ระยะที' 2)
17 ส.ค. 60 7.311 6.416 - 0.915 87.52 100.00

5

โครงการบรรเทาอุทกภัย อาํเภอหาดใหญ่(ระยะที' 2)

*** ทาํงานตามแผนงานของกรมชลประทาน (ขอขยายเวลาก่อสร้าง)



สรุปผลการดําเนนิงาน งบประมาณป2 60

ความก้าวหน้า วงเงินสัญญา
(ล+านบาท)

เบิกจ�ายสะสม ผลการเบิกจ�าย 62  (ล+านบาท)

ยอดยกมา เบิกจ�าย 62 % เบิกจ�าย คงเหลือ รวม แล+วเสร็จ ก�อสร+าง จัดหา ผรจ.

8 5 2 1 136.200 72.900 63.300 14.534 22.96% 48.766

กปภ.สาขา ชื่อโครงการ สิ้นสุดสัญญา วงเงิน เบิกจ�ายสะสม เบิกจ�ายป2 62 คงเหลือ %งาน %แผน

อยู�ระหว�างดําเนินการก�อสร+าง 2 โครงการ

นาทวี ก�อสร+างระบบชักน้ําดิบ  กปภ.สาขานาทวี 6 ก.ย. 61 9.346 4.204 0.961 4.181 55.00 100.00นาทวี ก�อสร+างระบบชักน้ําดิบ  กปภ.สาขานาทวี 6 ก.ย. 61 9.346 4.204 0.961 4.181 55.00 100.00

   **พื้นที่ในเขตทางหลวงยังไม�ได+รับอนุญาต

หาดใหญ� โครงการจัดการน้ําสะอาด (Water Safety 
Plan) กปภ.สาขาหาดใหญ�(พ)

26 ต.ค. 62 40.149 6.022 34.127 57.16 76.05

    **มีการแก+ไขรูปแบบ ขยายเวลาแล+ว 175 วัน

อยู�ระหว�างจัดหาผู+รับจ+าง 1 โครงการ

กันตัง ปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน
กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง
งบประมาณจัดสรร 28.579 ล+านบาท
อนุมัติป2 62 = 10.457 ล+านบาท

ได+ผู+รับจ+างแล+ว อยู�ระหว�างรอ สงป. 
พิจารณาวงเงินค�าก�อสร+าง
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13สรุปผลการดําเนนิงาน งบประมาณป2 61
ความก้าวหน้า วงเงินสัญญา

(ล+านบาท)
เบิกจ�ายสะสม ผลการเบิกจ�าย 62  (ล+านบาท)

รวม แล+วเสร็จ ก�อสร+าง จัดหา ผรจ. ยอดยกมา เบิกจ�าย 62 % เบิกจ�าย คงเหลือ 

29 23 5 1 87.294 6.758 80.535 42.877 53.24% 37.658

กปภ.สาขา ชื่อโครงการ สิ้นสุดสัญญา วงเงิน เบิกจ�ายสะสม เบิกจ�ายป2 62 คงเหลือ %งาน %แผน

อยู�ระหว�างดําเนินการก�อสร+าง 5 โครงการ
เบตง วางท�อขยายเขต ชุมชนบ+าน กม.4และกม.7 4 ก.ค. 62 22.430 3.364 19.065 30.50 82.44

**ได+รับอนุญาตจากทางหลวง 20 ธ.ค. 61 ,ผรจ.รับทราบ 24 ม.ค. 62 ขยายเวลาแล+ว 161 วัน
สงขลา ย+ายแนวท�อ ทางหลวง 408 สามแยกทุ�งหวัง 20 เม.ย. 62 4.370 4.370 6.15 68.68สงขลา ย+ายแนวท�อ ทางหลวง 408 สามแยกทุ�งหวัง 20 เม.ย. 62 4.370 4.370 6.15 68.68

**ตดิปMญหาการส�งมอบพื้นที่ในเขตทางหลวง
พังลา ย+ายแนวท�อ การก�อสร+างขยายผิวจราจร 21 พ.ค. 62 0.427 0.427 60.00 50.00

**ตดิศาลเจ+าของประชาชน รอการรื้อถอน
ยะหา ย+ายแนวท�อ ทล.4066 สาย บ.บือเล็งใต+- โก

คาบารู
20 เม.ย. 62 1.735 0.798 0.937 80.00 100.00

** รอทางหลวงอนุญาตบริเวณตดิตั้งลูกถ�วง
หาดใหญ� ย+ายแนวท�อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

รวบรวม และบําบัดน้ําเสีย ทน.หาดใหญ�
27 ก.ค. 62 7.820 7.820 10.00 40.60

ผู+รับจ+างทํางานล�าช+า
อยู�ระหว�างจัดหา ผรจ./รอลงนาม 1 โครงการ

สะเดา ย+ายแนวท�อ กีดขวางการก�อสร+างท�อระบาย
น้ําและพื้นทางเท+า

1.901 ได+ผู+รับจ+างแล+ว 
รอเทศบาลดําเนินการจัดหาผู+รับจ+าง
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สรุปผลการดําเนนิงาน งบประมาณป2 62

โครงการ รวม
ความก้าวหน้า วงเงนิสัญญา ผลการเบิกจ�าย 62  (ล+านบาท)

แล้วเสร็จ ก่อสร้าง จัดหา ผรจ./ (ล้านบาท) เบกิจ่าย 62 % เบกิจ่าย คงเหลือ 
รอลงนาม

  เงินอุดหนุน 29 21 8 52.145 14.104 27.05% 38.041

วางท�อขยายเขต 28 21 7 45.381 14.104 31.08% 31.277

ปรับปรุงเส+นท�อ 1 1 6.764 6.764

  เงินรายได+ 41 14 15 12 84.363 0.3472 0.41% 84.015

WSP 5 5 4.474 4.474
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WSP 5 5 4.474 4.474

ก�อสร+างระบบประปาอาคาร 1 1 4.125 4.125

ควบคุมน้ําสูญเสีย 5 4 1 6.103 6.103

จ+างบริหารจัดการน้ําสูญเสีย 1 1 52.000 52.000

โครงการ GECC 15 7 8 0.346 0.0097 0.336

สํารองกรณีจําเปUนเร�งด�วน 14 7 5 2 17.315 0.3375 16.978

รวม 70 35 23 12 136.508 14.451 10.59% 122.057



กองแผนและวิชาการ
จบการนําเสนอ

กองแผนและวิชาการ
กปภ.เขต ๕


