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ผลการเบิกจ!ายตามเป$าหมายตัวชี้วดั
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ความก,าวหน,า วงเงินสัญญา
(ล,านบาท)

เบิกจ!าย
สะสม 

ผลการเบิกจ!าย 62  (ล,านบาท)

ยอดยกมา เบิกจ!าย 62 % เบิกจ!าย คงเหลือ รวม แล,วเสร็จ ก!อสร,าง รอลงนาม

1 1 7.331 6.416 0.915 0.915

สรุปผลการดําเนนิงาน งบประมาณป7 59

กปภ.สาขา ชื&อโครงการ สิ )นสุดสัญญา วงเงนิ เบิกจ่ายสะสม เบิกจ่ายปี 62 คงเหลือ %งาน %แผน

 อยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสร้าง 1 โครงการ
หาดใหญ่ งานย้ายแนวท่อ เนื&องจากตดิขัดการก่อสร้าง

โครงการบรรเทาอุทกภัย อาํเภอหาดใหญ่(ระยะที& 2)
17 ส.ค. 60 7.311 6.416 - 0.915 87.52 100.00

5

โครงการบรรเทาอุทกภัย อาํเภอหาดใหญ่(ระยะที& 2)

*** ทาํงานตามแผนงานของกรมชลประทาน (ขอขยายเวลาก่อสร้าง)



สรุปผลการดําเนนิงาน งบประมาณป7 60

ความก้าวหน้า วงเงินสัญญา
(ล,านบาท)

เบิกจ!ายสะสม ผลการเบิกจ!าย 62  (ล,านบาท)

ยอดยกมา เบิกจ!าย 62 % เบิกจ!าย คงเหลือ รวม แล,วเสร็จ ก!อสร,าง จัดหา ผรจ.

8 5 2 1 136.200 72.900 63.300 28.520 45.06% 34.780

กปภ.สาขา ชื่อโครงการ สิ้นสุดสัญญา วงเงิน เบิกจ!ายสะสม เบิกจ!ายป7 62 คงเหลือ %งาน %แผน

อยู!ระหว!างดําเนินการก!อสร,าง 2 โครงการ

นาทวี ก!อสร,างระบบชักน้ําดิบ  กปภ.สาขานาทวี 6 ก.ย. 61 9.346 4.204 0.961 4.181 65.00 100.00นาทวี ก!อสร,างระบบชักน้ําดิบ  กปภ.สาขานาทวี 6 ก.ย. 61 9.346 4.204 0.961 4.181 65.00 100.00

   **พื้นที่ในเขตทางหลวงยังไม!ได,รับอนุญาต

หาดใหญ! โครงการจัดการน้ําสะอาด (Water Safety 
Plan) กปภ.สาขาหาดใหญ!(พ)

26 ต.ค. 62 40.149 6.022 12.981 21.145 75.00 87.00

    **มีการแก,ไขรูปแบบ ขยายเวลาแล,ว 175 วัน

อยู!ระหว!างจัดหาผู,รับจ,าง 1 โครงการ

กันตัง ปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน
กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง
งบประมาณจัดสรร 28.579 ล,านบาท
อนุมัติป7 62 = 10.457 ล,านบาท

ได,ผู,รับจ,างแล,ว อยู!ระหว!างรอ สงป. 
พิจารณาวงเงินค!าก!อสร,าง
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13สรุปผลการดําเนนิงาน งบประมาณป7 61
ความก้าวหน้า วงเงินสัญญา

(ล,านบาท)
เบิกจ!ายสะสม ผลการเบิกจ!าย 62  (ล,านบาท)

รวม แล,วเสร็จ ก!อสร,าง จัดหา ผรจ. ยอดยกมา เบิกจ!าย 62 % เบิกจ!าย คงเหลือ 

34 26 7 1 95.444 6.758 88.685 54.959 61.56% 34.090

กปภ.สาขา ชื่อโครงการ สิ้นสุดสัญญา วงเงิน เบิกจ!ายสะสม เบิกจ!ายป7 62 คงเหลือ %งาน %แผน

อยู!ระหว!างดําเนินการก!อสร,าง 7 โครงการ
เบตง วางท!อขยายเขต ชุมชนบ,าน กม.4และกม.7 4 ก.ค. 62 22.430 3.364 19.065 30.50 82.44

**ได,รับอนุญาตจากทางหลวง 20 ธ.ค. 61 ,ผรจ.รับทราบ 24 ม.ค. 62 ขยายเวลาแล,ว 161 วัน
สะเดา ย,ายแนวท!อ กีดขวางการก!อสร,างท!อระบาย 2 ต.ค. 62 1.355 1.355 51.26 46.67สะเดา ย,ายแนวท!อ กีดขวางการก!อสร,างท!อระบาย

น้ําและพื้นทางเท,า
2 ต.ค. 62 1.355 1.355 51.26 46.67

ยะหา ย,ายแนวท!อ ทล.4066 สาย บ.บือเล็งใต,- โก
คาบารู

20 เม.ย. 62 1.735 0.798 0.937 80.00 100.00
** ไม!สามารถส!งมอบพื้นที่ให,ผู,รับจ,างได,  ต,องรอการก!อสร,างของกรมทางหลวง

นาทวี ย,ายแนวท!อ ทล.หมายเลข 43 ตอนนาหม!อม-
จะนะ กม.33+797-กม.34+892 (ซ,ายทาง)

11 ก.ย. 62 1.953 1.953 20.00 46.00
** ผู,รับจ,างทํางานล!าช,า

เบตง ย,ายแนวท!อ บริเวณถนนรัตนกิจ 29 ต.ค. 62 1.176 1.176 0.00 0.00

หาดใหญR ย,ายแนวท!อ จากโครงการก!อสร,างอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองควนลังแห!งใหม!

21 ก.ย. 62 3.698 3.698 0.00 15.00
** อยู!ระหว!างปรับพื้นที่ของเทศบาลและ ผรจ. เตรียมเข,าดําเนินการ

ห,วยยอด ก!อสร,างโครงเหล็กรับท!อ 4 ธ.ค. 62 1.869 1.869 0.00 0.00

  อยู!ระหว!างจัดหาผู,รับจ,าง 1 โครงการ
นาทวี ย,ายแนวท!อจากงานขยายสะพาน ทล.43 - 

บ,านตลิ่งชัน
** กําหนดราคากลาง และพิจารณารูปแบบเส,นท!อให,สอดคล,องกับสถาพพื้นที่
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สรุปผลการดําเนนิงาน งบประมาณป7 62

โครงการ รวม
ความก้าวหน้า วงเงนิสัญญา ผลการเบิกจ!าย 62  (ล,านบาท)

แล้วเสร็จ ก่อสร้าง (ล้านบาท) เบกิจ่าย 62 % เบกิจ่าย คงเหลือ 

  เงินอุดหนุน 30 25 5 52.532 33.286 63.36% 19.246

วางท!อขยายเขต 29 24 5 45.768 33.29 72.73% 12.482

ปรับปรุงเส,นท!อ 1 1 6.764 6.764
  เงินรายได, 41 28 13 29.359 4.661 15.88% 24.699

WSP 5 2 3 4.474 0.77 17.26% 3.701

8

WSP 5 2 3 4.474 0.77 17.26% 3.701

ก!อสร,างระบบประปาอาคาร 1 1 4.125 4.125

ควบคุมน้ําสูญเสีย 7 3 4 6.096 0.621 10.19% 5.474

โครงการ GECC 14 14 0.458 0.352 76.85% 0.106

สํารองกรณีจําเปWนเร!งด!วน 14 9 5 14.207 2.915 20.52% 11.292

รวม 71 53 18 81.892 37.947 46.34% 43.945



กองแผนและวิชาการ
จบการนําเสนอ

กองแผนและวิชาการ
กปภ.เขต ๕


